

RÉPARTITION DES TÂCHES :

Nom de la tâche :	Durée :	Début :	Fin :	Rôle :
Recherches	2 jours	28/05	29/05	A & D
Active Directory/WinX	3 jours	30/05	01/06	Antoine
Openfiler	3 jours	30/05	01/06	Déborah
Recherches	1 jour	04/06	04/06	A & D
Comparatif GED	2 jours	05/06	06/06	A & D
Owncloud	6 jours	06/06	14/06	A & D
Nextcloud	2 jours	15/06	18/06	A & D
Seafile	1 jour	19/06	19/06	A & D
Documentation	3 jours	20/06	22/06	A & D